

本田池ナガエツルノゲイトウ回収作業

作業内容概要 班分け\時間	準備 9:00	集合 10:00	作業開始 10:15	かたづけ 11:45	昼休み 12:00	作業開始 13:00	休憩 14:30	かたづけ 15:45
A班	浮島切り取り準備	デモ	浮島切り取り ・移送	ボート空気入れ		浮島移送		防風ネット閉鎖
B班		胴長・ライフ ジャケット貸与 ボート進水	ナガエ回収 ガラ袋棧橋揚げ	断片回収		ナガエ回収 ガラ袋棧橋揚げ		道具類断片回収
C班		オイルフェンス設置	断片回収	断片回収		断片回収		断片回収
D班	仮置場準備	軽トラ待機	ガラ袋運搬	軽トラ・道路 ・仮置場断片回収		ガラ袋運搬		軽トラ・道路 ・仮置場断片回収

参加組織	人数
米山保全ネットワーク	
専門家	3
県鳥獣共生課	
淡路県民局	
洲本市	
外来種対策協議会	
ボランティア	
参加人数 計	

班編成	人数	作業内容	リーダー
A班	2	浮島切り取り	丸井
B班	18	ナガエ回収	碓井
C班	2	断片回収	大嶋
D班	8	ガラ袋運搬	岡本
	30		

備品リスト		
項目	数量	所有者
ボート	2	米山
脚立	2	米山
胴長	+ 4 + 5~10	米山・専門家・ため池サポート等
ライフジャケット	+ 4	米山・専門家
ゴム手袋	+ 4 +	米山・専門家・他
オイルフェンス	2	米山
草刈り鎌(長)	3	専門家
レーキ	2 + 2	米山・専門家
ロープ太 (オイルフェンス・ボート・ ナガエ切断用)	1	米山
ロープ細 (ナガエ切断用)	1	米山
軽トラ	2	米山
ブルーシート (利水シート・防風ネット)		米山
仮置き場看板	2	専門家
使い捨てゴム手袋	1	米山
長靴(胴長), 軍手 (長ゴム手袋), 帽子		各自